Protokol z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie

w dniu 31 marca 2008 roku.

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 6/14/2008 z dn. 07.02.2008 r. Wojta Gminy Mielno w sprawie planu kontroli
Jednostek organizacyjnveh Gminy Mielno, w dniu 31.03 2008 r. zostala przeprowadzona kontrola Szkoh
Podstawowej w Sarbinowie przez upowainionych przez Wojta pracownikow Urzedu Gminy w Mielnie

(upowaznienie nr 31/2008).

Kontrole przeprowadzili:
- Bogustaw Adamow — inspektor ds. zamdwien publicznyeh i funduszy europejskich

- Mirostaw Wasilewski — inspektor ds. inwestvcji.

Zakres kontroli : Monitoring rezultatow projekiu Ne Z/2.32/013.5.1/180/04 Rozbudowa i modemizacja bazy
edukacvino sportowe] w Gminie Mielno - 5P w Sarbinowie (budowa boisk sportowvch przy SP w
Sarbinowie)”. Caloksztalt przedmiotu kontroli badano na podstawie Zarzadzenia Waojta Nr 6/14/2008 z dn.
07.02.2008 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Szkolv Podstawowej w Sarbinowie

Osobami upowaznionymi do udostepnienia dokumentow w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i

obecni w czasie jej trwania bvli:
- Dvrektor SP Sarbinowo - lzabela lwaniec

Stan realizacji projektu
Realizacja przedmiotowego projektu polegajaca na budowie kompleksu sportowego na terenie SP w
Sarbinowie odbvla sie w 2005 r. Zgodnie z umowa o dofinansowanie beneficjent zobowiazanv jest
monitorowac rezultaty projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym bedacym zalacznikiem do umowy o
dofinansowanie. Beneficjent od roku 2005 r. monitoruje rezultaty 1 preedstawia wyniki w postaci corocznego
raportu. W roku 2008 r. konczy si¢ termin gwarancji na roboty budowlane wykonane przez koszaliniska firme
TEBRA. W zwiazku z powyzszym w zakresie prac komisji znalaz! si¢ rowniez prreglad wskaznikow produktu
projekiu.
Plan kontroli obejmowal:

I. Przeglad dokumentacji projektu bedacego w posiadaniu beneficjenta,

2. Stan przygotowan do raportu rocznego,

3. Przeglad wskaznikow produktu projektu,

4. Stopien osiagnigtych rezultatow projektu.
Komisja stwierdza prawidlowy przebieg monitoringu rezultatow projektu. Zardwno przeglad dokumentow jak

I stan przyveotowan do raportu rocznego komisja ocenila jako pozvtvwny, Komisja zwrocita uwage na dwie

zasadnicze grupy problemow ktore dotyeza projektu.



Pierwsza grupa dotyczy eksploatacji elementéw projektu. Pomimo zabiegéw pielegnacyjnych i konserwacji

stan mura oiska do pilki noine] pogcarsza sie. Dzigje sie tak ctdwnie z powodu wvdeptania™ fracmentow
wy boiska do pitki noinej poga ¢. Dzigje sig tak gl powodu .wydep frag

nawierzchni podczas grv dzieci | mlodziezy. Dlatego zuzvcie takie mozna okresli¢ jako naturalne.

Druga grupa dotyvezy problemu nizu demograficznego kidry dotknal rdwniez i szkole w Sarbinowie. Wskaznik

rezultatu . liczba uczniow szkol podstawowych™ nadal jest nieosiagniety. Z podobnyvm jednak problemem

borvkaja sie wszyscy beneficjenci tego typu projektow.

Whioski i zalecenia:

bt
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Malezy skonsolidowa¢ materialy potwierdzajace roczne raporty monitoringowe takie jak dzienniki
zajec lekeyjnyveh, korekeyinyeh. dokumenty dotvezace rekreacyi dziect kolonijnyveh itp.,

Malezy przyvgotowac liste wszystkich uwag i usterek dla potrzeb przegladu gwarancyjnego projektu.
Wyznaczve osobe ktora bedzie odpowiedzialna za monitoring rezultatu projektu w dalszej jego czesci

(dotychezas pelnigea te obowiazki Pani Dyrektor Danuta Sawicka odeszla na emeryturg).

Na tvm kontrole zakonczono. Niniejszy protokol zostal sporzadzony w dwich egzemplarzach dla kazdej ze

Stromn,

Szkola Podstawowa w Sarbinowie Urzad Gminy w Mielnie
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