

Ogłoszenie nr 500089157-N-2018 z dnia 23-04-2018 r.

Mielno: Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 581396-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak

Numer ogłoszenia: 500052269-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.mielno.pl, faks 943 459 834.
Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RZP.271.08.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje przebudowę ulicy Brzozowej wraz rozbudową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mielno na odcinku o długości 377,45 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3504Z, ulica Lipowa w kierunku morza oraz odcinka ciągu pieszego do plaży dł. 6,0 m. Planuje się wykonanie jezdni o szerokości 5.0 z betonowej kostki brukowej wraz z wydzielonymi miejscowo wzdłużnymi zatokami postojowymi o szerokości 2,50 m, utwardzonym poboczem z betonowych płyt ażurowych, rozbudowę oświetlenia ulicznego z montażem 11 szt. lamp ulicznych, wykonaniem kanalizacji deszczowej DN 160÷315 o łącznej długości kanałów 371, 40 mb wraz z studniami, wpustami ulicznymi i separatorem, elementami kanalizacji sanitarnej z rur PE HD 100 SDR 17 o długości odcinka L=47,60 mb, sieć wodociągową z rur PE HD100 SDR11 o długości odcinka L= 50,80 mb wraz z uzbrojeniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonywania robót budowlanych wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz specyfikacjach, w szczególności: a) roboty w zakresie wykonywania kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej (wykopy pod rurociągi i uzbrojenie, ułożenie rurociągów); b) roboty w zakresie instalacji elektrycznych (układanie kabli, montaż lamp ulicznych, montaż szafki rozdzielczej); c) roboty w zakresie wykonania drogi: - korytowanie, profilowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, montaż płyt ażurowych, montaż krawężników/ obrzeży na ławie betonowej, - zagospodarowanie terenu (oczyszczenie terenu z resztek materiałów budowlanych, wykonanie siewem trawników dywanowych). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany (załącznik nr 4) do SIWZ oraz przedmiar robót (pomocniczy załącznik nr 5). Sposób wykonania robót określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6). Rodzaj materiałów ujętych w dokumentacji jest tylko przykładowy. Inwestor dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu minimalnych parametrów określonych przez projektanta w SSTWiOR

II.4) Główny kod CPV: 45233123-7

Dodatkowe kody CPV:

45232130-2,

45231400-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
20.04.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

10/04/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
dodatkowe roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Stwierdzono konieczność zwiększenia wielkości zlewni

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: